



DÉBUT DE LA CONCERTATION

1

DÉLIBÉRATION DE PRESCRIPTION D'ÉLABORATION DU RLP

PRISE EN DATE DU 15 OCTOBRE 2018



2

INVENTAIRE DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES, ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES

DE NOVEMBRE 2018 À JANVIER 2019



4


ÉLABORATION DU RLP



3

DIAGNOSTIC, ÉTAT DES LIEUX DU TERRITOIRE ET PREMIÈRES ORIENTATIONS

AVRIL 2019



DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS EN CONSEIL MUNICIPAL

5

DÉLIBÉRATION ARRÊTANT LE PROJET DU RLP ET TIRANT LE BILAN DE LA CONCERTATION.

PRISE EN DATE DU 07 DÉCEMBRE 2021



6

AVIS AUX PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA) ET À LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA NATURE, DE PAYSAGES ET DES SITES (CDNPS)

FIN DE LA CONCERTATION

DÉLIBÉRATION D'APPROBATION DU PROJET RLP

APRÈS MODIFICATIONS ÉVENTUELLES




8

ENQUÊTE PUBLIQUE

DU 04 AVRIL 2022 AU 04 MAI 2022

7



9

APPLICATION DU NOUVEAU RLP

